Kauhajoen kaupunki | **Työohjelma** | **01.02.2021**

Teknisen palvelun toimiala | **Talonrakennus 2021** | **Kimmo Järvinen**

Hierarkia	Tili No:	Kohde	Kesto	Alkaa	Vastuuh	Toteutusmuoto
1	**9137**	**Sanssinkoti ja hammashoitola hanke k.arvio 8 558 000 €**	**262 pv**			
1.1		esi-suunnittelu / suunnittelu / urakkojen kilpailutus	262 pv	1.1.2021	KJ	Tekninen toim
1.2		kuntouttavan osaston (A) peruskorjaus	170 pv	10.5.2021	KJ	Urakointi
1.3		katariinanpolku saunaosaston rakentaminen oleviin tiloihin	45 pv	1.3.2021	KJ	Urakointi
1.4		kantasanssin purkutyö	60 pv	28.6.2021	KJ / PL	Urakointi
1.5		sanssinkoti ja hammashoitola uudisrakennus 2021 - 2022	65 pv	4.10.2021	KJ	Urakointi
2	**9137**	**Terveyskeskus**	**106 pv**			
2.1		keittiön kylmiöiden uusiminen 4 kpl.	25 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
2.2	5425 - 54	ilmanvaihtokanavien puhdistus, labra ja ensiapu	15 pv	8.2.2021	KB	Urakointi
2.3	5425 - 54	rakennusautomaatio ohjelmiston päivitys	3 pv	3.5.2021	KB	Urakointi
2.4	5425 -54	sähköjen määräaikaistarkastus	3 pv	3.5.2021	KB	Urakointi
3	**9060**	**Teollisuushalli 1**	**97 pv**			
3.1		sosiaalitilan rossialapohjan kunnostus (pohjoispää)	75 pv	3.5.2021	KB	Urakointi
3.2	5510-54	rakennusautomaation ohjelmiston päivitys	3 pv	3.5.2021	KB	Urakointi
3.3	5510-54	sähköjen määräaikaistarkastus	1 pv	1.4.2021	KB	Urakointi
4	**5470 - 54**	**Filppulan päiväkoti**	**66 pv**			
4.1	5470-54	henkilökunnan wc:n seinälaatoituksien korjaus	20 pv	1.2.2021	KB	Urakointi
4.2	5470-54	sähköjen määräaikaistarkastus	1 pv	3.5.2021	KB	Urakointi
5	5445 - 54	Aron neuvolan ilmanvaihtokanavien puhdistus	5 pv	1.2.2021	KB	Urakointi
6	5260-54	Filppulan koulu, sähköjen määräaikaistarkastus	3 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
7	5660-54	Jokimäen koulu, sähköjen määräaikaistarkastus	3 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
8	5265-54	Kolmenraitin koulu, sähköjen määräaikaistarkastus	3 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
9	5545-54	Elintarvikelabra, rakennusautomaatio ohjelmiston päivitys	3 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
10		**Koulukeskus**	**65 pv**			
10.1	9213	M-siiven vesikattorakenteen uusiminen	65 pv	7.6.2021	KJ / PL	Urakointi
10.2	9213	väliovien lukituksien uusiminen (50% 2021)	25 pv	7.6.2021	PL	Urakointi
10.3	5326 - 54	alakoulun etupihan kukkulan madaltaminen	5 pv	7.6.2021	EM	Urakointi
10.4	5326 - 54	alakoulun liikuntahallin lattian huoltolakkaus	3 pv	7.6.2021	KB	Urakointi
10.5	5325 - 54	yhteiskoulun B-osan ilmanvaihdon ilmamäärien säätötyö	45 pv	7.6.2021	KB	Urakointi
11	5470 - 54	Panulaopiston kuvisluokan vesipisteen kalusteiden uusiminen	3 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
12		**Sanssin kulttuurikeskus**	**110 pv**			
12.1	9206	Länsipuolen pihan rakentaminen / kunnostaminen	30 pv	24.5.2021	EM	Urakointi
12.2	9206	Koiviston siiven luokkatilojen maalaus / pintakorjauksia	55 pv	1.2.2021	KB	Urakointi
13	**9242**	**Kainaston koulu**	**50 pv**			
13.1		puukäsityöluokan vesikattorakenteen uusiminen	20 pv	6.4.2021	KB	Urakointi
13.2	5295 - 54	jätevesipuhdistamon Greed/Bio suodatin paketti	2 pv	3.5.2021	KB	Urakointi
13.3	5295-54	ilmanvaihtokanavien puhdistus	10 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
13.4	5295-54	sähköjen määräaikaistarkastus	1 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
13.5	5295-54	rakennusautomaatio ohjelmiston päivitys	3 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
14		**Pukkilan koulu**	**110 pv**			
14.1	5270 - 54	ilmanvaihtokanavien puhdistus	3 pv	1.1.2021	KB	Urakointi
14.2	5270-54	rakennusautomaatio ohjelmiston päivitys	3 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
14.3	5270-54	sähköjen määräaikaistarkastus	1 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
15		**Hyypän koulu**	**60 pv**			
15.1	9235	kuistin laajennus lämpöiseksi tilaksi	60 pv	1.6.2021	PL	Urakointi
15.2	5285-54	sähköjen määräaikaistarkastus	1 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
16		**Lukio**	**126 pv**			
16.1	9280	peruskorjausten suunnittelu	60 pv	1.9.2021	PL	Tekninen toim
16.2	5340-54	sähköjen määräaikaistarkastus	1 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
17		**Päntäneen koulu**	**71 pv**			
17.1	9327	leikkivälineiden uusimista piha-alueella	5 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
17.2	5315 - 54	ilmanvaihtokanavien puhdistus	10 pv	1.3.2021	KB	Urakointi
17.3	5315-54	rakennusautomaatio ohjelmiston päivitys	3 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
17.4	5315-54	sähköjen määräaikaistarkastus	1 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
18		**Uimahalli / urheilutalo**	**176 pv**			
18.1	5380 - 54	vuosihuolto	20 pv	3.5.2021	KB / KH	Urakointi
18.2	9320	urheilutalon ilmanvaihtokoneiden uusiminen / konehuoneen laaje	155 pv	1.6.2021	KJ / PL	Urakointi
18.3	9320	vedenkäsittelylaitteiden osittainen uusiminen	20 pv	3.5.2021	KB / KH	Urakointi
19		**Kaupungintalo**	**81 pv**			
19.1	9380	hissin uusiminen	60 pv	1.6.2021	KJ / KB	Urakointi
19.2	5210-54	kellarin ulko-oven uusiminen	3 pv	3.5.2021	KB	Urakointi
19.3	5210-54	rakennusautomaatio ohjelmiston päivitys	3 pv	1.6.2021	KB	Urakointi
20	**9510**	**Vapaa-aikakeskusalue**	**25 pv**			
20.1		rämäparkin laajennussuunnitelmia	25 pv	1.6.2021	EM	Urakointi
21	**9360**	**Vapaa-ajan pienet hankkeet**	**193 pv**	**6.4.2021**	**EL / LM**	
22	**9395**	**Teknisen keskusvarasto, ulkoseinien korjaus**	**60 pv**	**1.2.2021**	**KB / PL**	
23	9400	Aravatalo, WC- ym tilojen kunnostuksia	40 pv	1.1.2021	KB	Urakointi
24	5635 - 54	Paloasema, polttoainekärrylle varastokoppi	30 pv	3.5.2021	PL	Urakointi
25	5540 - 54	Rewellin kiinteistön vesikaton pesu ja pinnoitus + savuhormien pelli	10 pv	3.5.2021	KB	Urakointi
26	**9450**	**Energiakorjaukset kiinteistöille**	**214 pv**			
26.1		erikseen päätettävät energiahankkeet, tekninen johtaja	214 pv	3.3.2021		
27	**9475**	**Erikseen päätettävät pienhankkeet, tekninen johtaja**	**204 pv**	**17.3.2021**		
28	9485	Sanssinkartano, ulkoseinien maalaus	30 pv	1.6.2021	PL	Urakointi
29	9398	Hämes-Havunen, aittarakennuksen nosto ja kivijalka, vesikate	40 pv	3.5.2021	PL	Urakointi
30		**Nummijärven leirialue**	**60 pv**			
30.1	9365	leirintäalueen mökkien 4 kpl. pesu- ja wc tilojen peruskorjaus	60 pv	1.9.2021	KB	Urakointi