Kauhajoen kaupunki | **Työohjelma** | **17.01.2022**

Teknisen palvelun toimiala | **Talonrakennus 2022** | **Kimmo Järvinen**

Hierarkia	Tili No:	Kohde	Kesto	Alkaa	Vastuuh	Toteutusmuoto
1		**Sanssinkoti ja hammashoitola hanke**	**175 pv**			
1.1	9154	sanssinkoti ja hammashoitola uudisrakennus 2022 - 2023	175 pv	2.5.2022		Urakointi
2		**Teollisuushalli 1**	**3 pv**			
2.1	9060	jätehuollon uudelleenjärjestely (syväkeräisastiat)	3 pv	8.8.2022		Urakointi
3		**Filppulan päiväkoti**	**5 pv**			
3.1	5470-54	iv-kanavien puhdistus ja säätö	5 pv	28.2.2022		Urakointi
4		**Aron päiväkoti**	**60 pv**			
4.1	9117	ilmanvaihdon jäähdytys	60 pv	1.6.2022		Urakointi
4.2	5465-54	sisäänkäyntien kaidepuiden uusiminen	3 pv	13.6.2022		Urakointi
5	5250-54	Aron koulun iv-kanavien puhdistus ja säätö	10 pv	1.6.2022		Urakointi
6	5485-54	Pikku-Äijän päiväkodin ulkoverhouksen pesua + maalaus, keltaset c	10 pv	13.6.2022		Urakointi
7	5505-54	Kuja-kodon iv-kanavien puhdistus ja säätö	10 pv	28.2.2022		Urakointi
8		**Koulukeskus**	**70 pv**			
8.1	9213	M-siiven ikkunoiden, ulkoverhouksen+eristeiden uusiminen	70 pv	1.6.2022		Urakointi
8.2	9213	väliovien lukituksien uusiminen (50% 2022)	25 pv	1.6.2022		Urakointi
8.3	5325-54	yhteiskoulun J-osan liikuntasalin lattian huoltolakkaus	3 pv	13.6.2022		Urakointi
9		**Sanssin kulttuurikeskus**	**30 pv**			
9.1	5255-54	Liikuntasalin seinien maalaus, etupihan kunnostus ja Koivistonsiiv	30 pv	2.5.2022		Urakointi
10		**Kainaston koulu**	**50 pv**			
10.1	9242	käyttövesiputkiston uusiminen	50 pv	1.6.2022		Urakointi
11		**Hyypän koulu**	**50 pv**			
11.1	9235	eteisen laajennus	50 pv	1.6.2022		Urakointi
12		**Lukio**	**60 pv**			
12.1	9280	peruskorjausten suunnitelmat (Ark, Rak, LVIA ja sähkö)	60 pv	1.8.2022		Urakointi / Tek
13		**Kirjastotalo**	**105 pv**			
13.1	9375	Panula-opiston käytävien sisäkattojen uusiminen valaistuksineen	60 pv	2.5.2022		Urakointi
13.2	5345-54	Kirjaston ja Panula-opiston iv-kanavien puhdistus ja säätö	10 pv	28.2.2022		Urakointi
14		**Uimahalli / urheilutalo**	**177 pv**			
14.1	5380-54	vuosihuolto ja kulunvalvonnan uusimista	20 pv	2.5.2022		Urakointi
14.2	9320	urheilutalon ilmanvaihtokoneiden uusiminen / konehuoneen laajen	155 pv	1.6.2022		Urakointi
14.3	5380-54	uimahallin iv-kanavien puhdistus ja säätö	20 pv	2.5.2022		Urakointi
15		**Kaupungintalo**	**60 pv**			
15.1	9380	valtuustosalin av-tekniikan uusiminen	60 pv	1.6.2022		Urakointi
15.2	5210-54	takapihan kasvillisuuden poistoa tuloilmakanavien kohdalta ja nur	5 pv	1.6.2022		Urakointi
16	**9360**	**Vapaa-ajan pienet hankkeet**	**193 pv**	**6.4.2022**		
17	9400	Aravatalo, WC- ym tilojen kunnostuksia	40 pv	1.9.2022		Urakointi
18		**Energiakorjaukset kiinteistöille**	**214 pv**			
18.1	9450	erikseen päätettävät energiahankkeet, tekninen johtaja	214 pv	3.3.2022		Urakointi
19	**9475**	**Erikseen päätettävät pienhankkeet, tekninen johtaja**	**204 pv**	**17.3.2022**		
20	9397	Punainen tupa, vesikatteen, ruoteideiden aluskatteen ja yp eristeide	90 pv	1.6.2022		Urakointi
21	9398	Hämes-Havunen, aittarakennukseen ruoteet ja vesikate	40 pv	2.5.2022		Urakointi