

Hierarkia	Kustannus paikka	Selite	Toteutus tapa	2025																																																				
				Tammikuu				Helmikuu				Maaliskuu				Huhtikuu				Toukokuu				Kesäkuu				Heinäkuu				Elokuu				Syyskuu				Lokakuu				Marraskuu				Joulukuu								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
1.1	9600	KATUJEN RAKENTAMINEN		1.1																																																				
1.1.1		Teknilt:n päätöksellä rak. kohteet	Oma työnjoht	1.1.1																																																				
1.1.2		Viimeistelytyöt ja kasvillisuusmuutokset	Oma työnjoht	1.1.2																																																				
1.1.3		Nikolaintie uudelleen rakentaminen Talvitie - Tieleläntie	Oma työnjoht	1.1.3																																																				
1.1.4		Kiertoliittymän suunnittelu Lellavantie Topeeka risteys	Urakka	1.1.4																																																				
1.1.5		Kyntäjätie peruskorjaus, korotettu suojatie kappelin kohtaan	Urakka	1.1.5																																																				
1.1.6		Maalarintien peruskorjaus	Urakka	1.1.6																																																				
1.1.7		Tuhtimäentien peruskorjaus	Urakka	1.1.7																																																				
1.1.8		Pihlaja- ja Haapakujan peruskorjaus	Urakka	1.1.8																																																				
1.1.9		Pajukujan uudelleen rakentaminen	Urakka	1.1.9																																																				
1.1.10		Savikyläntie klv Topeeka - Osmontie peruskorjaus	Urakka	1.1.10																																																				
1.1.11		Pengerkaiteiden uusiminen Kattilakoskentie	Urakka	1.1.11																																																				
1.1.12																																																								
1.3	9605	KATUJEN PÄÄLLYSTÄMINEN		1.3																																																				
1.3.1		Topeeka Puistotie (välillä Talvitie - Asevelitie)	Urakka	1.3.1																																																				
1.3.2		Savikyläntie (Puistotie - Rektie)	Urakka	1.3.2																																																				
1.3.3		Topeeka (Puistotie - Pohjoinen yhdistie)	Urakka	1.3.3																																																				
1.3.4		Asuntokadut	Urakka	1.3.4																																																				
1.3.5																																																								
2	9700	TIEVALAISTUS		2																																																				
2.1		Ravikujan ja Ohjastajantie klv:t	Oma työnjoht	2.1																																																				
3																																																								
5	9620	ELINKEINO		5																																																				
6		Varastopiha (JTF -hanke)	Oma työnjoht																																																					
8																																																								
9	9620	PUISTOJEN RAKENTAMINEN		9																																																				
9.1		Puistojen ja välineiden peruskorjaus	Oma työnjoht	9.1																																																				
13																																																								
14	9640	YMPÄRISTÖHANKKEET		14																																																				
14.1		Liikennepuisto Kauhajoen kulttuuritalo	Oma työnjoht	14.1																																																				
14.2		Matkahuoltokortteihin yleissuunnitelma	Urakka	14.2																																																				
14.3		Yhdysteiden reunapuistojen kunnostus	Oma työnjoht	14.3																																																				
14.4																																																								
16	9920	VIEMÄREIDEN RAKENTAMINEN		16																																																				
16.1		Teknisen lautakunnan erillispäätöksellä vuosittain rakennettavat kohteet	Oma työnjoht	16.1																																																				
16.2		Viimeistelytyöt	Oma työnjoht	16.2																																																				
16.3		Uusi painejätevesilinja Siltatie - Perälän pumppaamo	Oma työnjoht	16.3																																																				
16.4		Nikolaintie sv-viemäröinti	Oma työnjoht	16.4																																																				
16.5		Viemärikaivojen korjaus, savutuksen tulokset	Oma työnjoht	16.5																																																				
16.6		Makasiininkuja Sv	Oma työnjoht	16.6																																																				
16.7		Iisakinkuja Sv	Oma työnjoht	16.7																																																				
16.8		Aronkylä JTF-hanke	Urakka	16.8																																																				
16.9																																																								
23	9515	ULKOKOULUREITIT		23																																																				
25		Sotkan hiihtostadionin olosuhteiden parantaminen	Oma työnjoht	25																																																				
28																																																								
30	9510	VAPAA-AIKAKESKUS (YMPÄRISTÖ)		30																																																				
31		Jalkapallo tekonurmi ja peruskorjauskohteen viheryöt	Oma työnjoht	31																																																				
32		Urheilukeskusalueen Virkun puoleisen parkkipaikan peruskorjaus	Oma työnjoht	32																																																				
33		Jääalueiden valaistuksen parantaminen	Oma työnjoht	33																																																				
34																																																								
39		Toimintapalveluiden työohjelmassa		39																																																				
40	9398	Hämes-Havusen pihojen muokkaus ja kuivatus	Oma työnjoht	40																																																				
41	9520	Pikku-Aija pihan muokkaus	Oma työnjoht	41																																																				

Nikolaintie: 5.2.2025